

| ł | 0 | Modo de tarea | Nombre de tarea | | | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | | | |
|---|----------|------------------|--|----------------------|----------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|--|--|
| 1 | | -5 | Proyecto Panorama | | 76 días | mié 12-03-25 mié 25-06-25 | | | | | | |
| 2 | V | -5 | Fase 1: Planificación (Semana 1 | a 4) | | 17 días | mié 12-03-25 | jue 03-04-25 | | | | |
| 3 | V | - | Confección de grupos | | | 1 día | mié 12-03-25 | mié 12-03-25 | 5 | | | |
| 4 | V | - | Definición de la idea | | | 3 días | jue 13-03-25 | lun 17-03-25 | 3 | | | |
| 5 | ✓ | -5 | Definición del proyecto ATP | | | 6 días | mar 18-03-25 | mar 25-03-25 | 4 | | | |
| 6 | ✓ | -5 | Elaboración de la Carta Gantt | | | 3 días | mié 26-03-25 | vie 28-03-25 | 5 | | | |
| 7 | ✓ | -5 | Autoevaluaciones individuale | S | | 1 día | lun 31-03-25 | lun 31-03-25 | 6 | | | |
| 8 | ✓ | -5 | Planilla de evaluación | | | 0 días | lun 31-03-25 | lun 31-03-25 | 7 | | | |
| 9 | ✓ | -5 | Evaluación formativa de la Fa | se 1 | | 0 días | lun 31-03-25 | lun 31-03-25 | 7 | | | |
| 10 | ✓ | -5 | Presentación del Proyecto | | | 3 días | mar 01-04-25 | jue 03-04-25 | 7 | | | |
| 11 | | -5 | Fase 2: Desarrollo (Semana 5 a | 16) | | 47 días | lun 14-04-25 | mar 17-06-2 | | | | |
| 12 | | | Análisis y Diseño | | | 10 días | lun 14-04-25 | vie 25-04-25 | | | | |
| 13 | *** | -5 | Levantamiento y análisis d | e requisitos | | 3 días | lun 14-04-25 | mié 16-04-25 | 10 | | | |
| 14 | *** | -5 | Modelado de base de dato | s y estructura del : | sistema | 4 días | lun 14-04-25 | jue 17-04-25 | 10 | | | |
| 15 | | | Definición de tecnologías y | frameworks | | 2 días | vie 18-04-25 | lun 21-04-25 | 14 | | | |
| 16 | | | Diseño UI/UX y creación de | e wireframes | | 3 días | mar 22-04-25 | jue 24-04-25 | 15 | | | |
| 17 | | - | Revisión y validación del di | seño | | 1 día | vie 25-04-25 | vie 25-04-25 | 16 | | | |
| 18 | | - | Desarrollo Backend | | | 17 días | lun 28-04-25 | mar 20-05-2 | | | | |
| 19 | | - | Configuración del entorno | de desarrollo | | 2 días | lun 28-04-25 | mar 29-04-25 | 17 | | | |
| 20 | | - | Implementación de la base | de datos y model | os | 3 días | mié 30-04-25 | vie 02-05-25 | 19 | | | |
| 21 | | -5 | Desarrollo de la API REST (endpoints principales) | CRUD, autenticacio | ón, | 6 días | lun 05-05-25 | lun 12-05-25 | 20 | | | |
| 22 | | -5 | Implementación de roles, _l cifrado de datos, protecció | | - | 4 días | mar 13-05-25 | vie 16-05-25 | 21 | | | |
| | | | Tarea | | Resumen inac | tivo | | Tareas extern | as | | | |
| | | | División | | Tarea manual | | | Hito externo | \Diamond | | | |
| Proyecto: CAPSTONE.mpp Fecha: vie 04-04-25 | | | Hito | ♦ | solo duración | | | Fecha límite | • | | | |
| | | | mpp Resumen | | Informe de re | sumen manual | | Progreso | _ | | | |
| | | | Resumen del proyecto | | Resumen mar | nual | 1 | Progreso mai | nual <u> </u> | | | |
| | | | Tarea inactiva | | solo el comier | nzo | - | | | | | |
| | | | Hito inactivo | \Diamond | solo fin | | 3 | | | | | |

| ld | A | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras |
|----|---|------------------|---|----------|--------------|--------------|--------------|
| 23 | | -5 | Pruebas unitarias y de integración en backend | 2 días | lun 19-05-25 | mar 20-05-25 | 22 |
| 24 | | - | Desarrollo Frontend | 12 días | mié 21-05-25 | jue 05-06-25 | |
| 25 | | - | Creación de componentes y vistas principales | 4 días | mié 21-05-25 | lun 26-05-25 | 23 |
| 26 | | - | Integración del frontend con la API | 3 días | mié 21-05-25 | vie 23-05-25 | 23 |
| 27 | | -5 | Implementación de funcionalidades clave (registro, login, exploración de eventos, filtros avanzados, geolocalización) | 6 días | lun 26-05-25 | lun 02-06-25 | 26 |
| 28 | | | Pruebas en frontend y ajustes finales | 3 días | mar 03-06-25 | jue 05-06-25 | 27 |
| 29 | | | Despliegue y Pruebas Finales | 8 días | vie 06-06-25 | mar 17-06-25 | |
| 30 | | - | Configuración del servidor, hosting y dominio | 5 días | vie 06-06-25 | jue 12-06-25 | 28 |
| 31 | | -5 | Pruebas en entorno real y corrección de errores | 2 días | vie 13-06-25 | lun 16-06-25 | 30 |
| 32 | | - | Optimización final y validación del sistema | 1 día | mar 17-06-25 | mar 17-06-25 | 31 |
| 33 | | - | Fase 3: Cierre y Evaluación (Semana 17 a 18) | 6 días | mié 18-06-25 | mié 25-06-25 | |
| 34 | | | Pruebas finales y validación con usuarios reales | 2 días | mié 18-06-25 | jue 19-06-25 | 32 |
| 35 | | - | Ajustes según feedback y documentación final | 3 días | vie 20-06-25 | mar 24-06-25 | 34 |
| 36 | | | Presentación final y entrega de evidencias | 1 día | mié 25-06-25 | mié 25-06-25 | 35 |





| Nombres de los 10 mar 25 | Nombres de los | 10 mar '2 | 25 | 1 | | | ı | 17 m | nar '25 | 5 | 1 | | 1 | 24 m | ar '25 | 1 | 1 | 1 1 | ı | 31 ma | r '25 | | | 1 | | 07 abr | · '25 | 1 | 1 | 1 1 | 14 | 1 abr '2 |
|--|------------------|-----------|----|----------|---|---|-------|------------|-------------|----------|--------------|----------|-----|------|--------|-------|----------|--------------|------|-------|------------|------|----|---|---|--------|-------|-----|---|-------|-------|----------|
| Moises Figuero Zenón Jara Javier Vega; Mo Moises Figuero Zenón Jara Javier Vega; Mo Javier Ve | | L M | Х | J | V | S | D | L | _M_ | X | J V | <i>'</i> | S D | L | M _ | X J | JV | S | D | L N | M X | J | V | S | D | LIN | M X | (J | V | S [|) L | . M |
| Zenón Jara Javier Vega;Mo Molses Figuero. Zenón Jara Javier Vega;Mo Javier Vega;Mo Javier Vega;Mo Javier Vega;Mo Javier Vega;Mo Javier Vega;Mo Proyecto: CAPSTONE.mpp Fecha: vie 04-04-25 Resumen Resumen del proyecto Resumen manual Resumen manua | Javier vega;ivio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Javier Vega;Mo Moises Figuero Zenón Jara Javier Vega;Mo Javier Vega;Mo Javier Vega;Mo Javier Vega;Mo Javier Vega;Mo Froyecto: CAPSTONE.mpp Fecha: vie 04-04-25 Fecha: | Moises Figuero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Javier Vega;Mo Javier Vega;M | Zenón Jara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moises Figuero Zenón Jara Javier Vega;Mo Javier Vega;Mo Javier Vega;Mo Javier Vega;Mo Javier Vega;Mo Proyecto: CAPSTONE.mpp Fecha: vie 04-04-25 Tarea Resumen inactivo Tarea manual Hito externo Proyecto: CAPSTONE.mpp Resumen Resumen Informe de resumen manual Progreso Resumen manual Progreso manual | Javier Vega | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zenón Jara Javier Vega;Mo Javier Vega;Mo Javier Vega;Mo Javier Vega;Mo Javier Vega;Mo Javier Vega;Mo Proyecto: CAPSTONE.mpp Fecha: vie 04-04-25 Tarea Resumen inactivo Tarea manual Hito solo duración Fecha limite Resumen Resumen informe de resumen manual Progreso Resumen manual Progreso manual Progreso manual Progreso manual Progreso manual Progreso manual | Javier Vega;Mo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Javier Vega;Mo Javier Vega;Mo Javier Vega;Mo Javier Vega;Mo Javier Vega;Mo Javier Vega;Mo Javier Vega;Mo Javier Vega;Mo Javier Vega;Mo A Tarea A Resumen inactivo Tarea sexternas División Tarea manual Hito solo duración Resumen Resumen informe de resumen manual Resumen manual Progreso Progreso manual Progreso manual Tarea inactiva Progreso manual Tarea inactiva | Moises Figuero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Javier Vega;Mo Javier Vega;Mo Javier Vega;Mo Froyecto: CAPSTONE.mpp Fecha: vie 04-04-25 Progreso Resumen inactivo Tarea Resumen inactivo Tarea manual Hito solo duración Fecha limite Progreso Resumen Mesumen Mel proyecto Resumen Mesumen manual Resumen manual Progreso Progreso Resumen manual Progreso manual Tarea inactiva Solo el comienzo | Zenón Jara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Javier Vega;Mo Javier Vega;Mo Tarea Resumen inactivo Tareas externas División Tarea manual Hito externo Hito Resumen Informe de resumen manual Resumen manual Progreso Resumen del proyecto Resumen manual Progreso manual | Javier Vega;Mo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Javier Vega;Mo Javier Vega;Mo Javi | Javier Vega;Mo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto: CAPSTONE.mpp Fecha: vie 04-04-25 Tarea Resumen inactivo Tarea sexternas División Tarea manual Hito solo duración Resumen Informe de resumen manual Progreso Resumen del proyecto Resumen manual Tarea externas Progreso Progreso Progreso manual Tarea inactiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto: CAPSTONE.mpp Fecha: vie 04-04-25 División | Javier Vega;Mo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto: CAPSTONE.mpp Fecha: vie 04-04-25 División Tarea manual Hito externo solo duración Resumen Resumen del proyecto Resumen manual Tarea inactiva División Tarea manual Hito externo Fecha límite Progreso Progreso Tarea inactiva Solo el comienzo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto: CAPSTONE.mpp Fecha: vie 04-04-25 Resumen Resumen del proyecto Resumen manual Tarea inactiva Hito solo duración Fecha límite Progreso Progreso Progreso manual Solo el comienzo Fecha límite Progreso Progreso Progreso manual | | | | | | | | | | | | | | | | | | o' | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto: CAPSTONE.mpp Fecha: vie 04-04-25 Resumen Resumen del proyecto Resumen manual Tarea inactiva Resumen manual Frogreso Resumen manual Frogreso Frogreso Resumen manual Frogreso Frogres | | | | División | | | | | | | Tarea manual | | | | | | | Hito externo | | | \Diamond | | | | | | | | | | | |
| Resumen Informe de resumen manual Progreso Resumen del proyecto Resumen manual Solo el comienzo Tarea inactiva Solo el comienzo | | | | | | | | | | ♦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | |
| Tarea inactiva solo el comienzo | | | | | | | | | | | | | | | | | | nanua | al 🚃 | | | - | _ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | Progr | eso | manu | aı | | | _ | _ | | | | | |
| Hito inactivo Solo fin | | | | | | | | | | | | | | | | | mienzo | י | | _ | | | | | | | | | | | | |
| Página 4 | | | | | | | macti | V O | — | | | | | | | | <u> </u> | | | | | | | | | | | | | | | |

